

**琉球大学（西普天間）医学部関係施設整備事業に
関するアンケート調査へのご協力をお願い**

1. アンケートの目的

琉球大学医学部及び病院は、令和6年度の移転完了を目指し整備を進めています。「琉球大学（西普天間）医学部関係施設整備事業」（以下、「本事業」という。）は、周囲の工事との調整を図りつつ、一定期間に複数施設の整備を進め、教育研究空間として機能性・快適性を確保し安全性も備えたキャンパスを形成していくことが求められています。本事業は、公募型プロポーザル方式（設計・施工一括方式）での発注として検討を進めており、その参考とさせていただくためのアンケートを実施しております。提示する以下情報・資料を参考に、アンケート回答にご協力お願い致します。

2. アンケートについて

- 別紙アンケート用紙（エクセルデータ）へのご記入が済みましたら、お手数ですが以下〈連絡先〉のメールアドレス宛に回答を記入いただきましたエクセルデータの送付をお願い致します。

■アンケート提出締切：令和2年11月24日（火）17時まで

- アンケート結果は、本件目的以外には使用しません。また、大学内部での活用に限定し、企業名等が外部に漏れるようなことはありません。
- 頂いたご意見は、本事業における実施要領を検討する上で参考とさせていただきますが、全てのご意見について、反映することを保証するものではありません。
- 回答の有無や回答内容が本事業の優先交渉者選定等に影響することはありません。
- 本アンケートは、本学からCM業務を委託している明豊ファシリティワークス株式会社が実施しています。
- 本アンケートについてご不明な点がございましたら、以下の〈連絡先〉までご連絡ください。

〈連絡先〉

CM業務受託者：明豊ファシリティワークス株式会社（担当：中江、石坂）

メールアドレス：cm_RKD_sentei@ml.meiho.co.jp

3. 工事概要

入札種別	その他の入札・契約（公募型プロポーザル方式（設計・施工一括方式））
工事名	琉球大学（西普天間）医学部関係施設整備事業
建設場所	沖縄県宜野湾市字新城大道原443-1他（沖縄健康医療拠点ゾーン内）
工期	約39ヶ月 ※実施計画（別紙①）参照
工事概要	<p>研究棟・講義実習棟等の医学部関係施設（延49,000㎡程度）の新営に係る詳細設計（実施設計）、建設工事及び外構工事（※エリア別配置図（別紙②）のうち、医学部エリア）</p> <p>①A棟：研究棟 ※A棟がクリティカルとなる （想定）延約22,000㎡：地上12F・地下無／SRC造（一部鉄骨造）／耐震構造</p> <p>②B棟：講義実習棟及び解剖法医棟の合築棟</p> <p>③C棟：先端医学研究センター及び動物実験施設の合築棟</p> <p>④D棟：地域医療人材育成センターおきなわ（仮称）及び管理棟の合築棟</p> <p>⑤外構工事（※エリア別配置図（別紙②）のうち、医学部エリア）</p>
選定方法	技術提案・交渉方式

4. 公募スケジュール（予定）

- ・公告から技術提案書提出まで 約3.0ヶ月
- ・プレゼン・ヒアリング（技術提案の改善提案）より改善された技術提案書提出まで 約3週間
- ・優先交渉権者決定後は交渉に必要な期間を経て、契約・業務着手となる


公告	令和3年2月上旬
参加資格の確認結果の通知	令和3年3月上旬
質疑回答	令和3年3月中旬
技術提案書の提出	令和3年4月下旬
プレゼン・ヒアリング（技術提案の改善提案）	令和3年5月下旬
改善された技術提案書の提出	令和3年6月下旬
優先交渉権者選定の通知	令和3年7月中旬

実施計画（別紙①）

琉球大学医学部・病院移転整備 実施計画（案）

○スケジュール

令和2年9月現在




※スケジュールは現時点の計画であり、今後の状況により修正する必要がある

※準備・引越時期については今後詳細な検討が必要

エリア別配置計画（別紙②）

○エリア別配置計画

- 医学部関係施設概要
- A棟：研究棟
 - B棟：講義実習棟及び解剖法医棟の合築棟
 - C棟：先端医学研究センター及び動物実験施設の合築棟
 - D棟：地域医療人材育成センターおきなわ（仮称）及び管理棟の合築棟



※現時点の計画であり、今後の状況により修正する必要がある