
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

内装工事

躯体工事

杭工事

令和５年度
(2023年度)

令和６年度
(2024年度)

全体

試運転・検査

令和４年度
(2022年度)

外構工事

工事期間 31か月準備工事 引
渡

工事スケジュール【医学部】 令和06年12月末時点

Today


Sheet1

				令和４年度
(2022年度) レイワ ネンド ネン ド																						令和５年度
(2023年度) レイワ ネンド ネン																								令和６年度
(2024年度) レイワ ネンド ネンド

				5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3

		全体 ゼンタイ





		試運転・検査 シウンテン ケンサ





		外構工事 ガイコウ コウジ





		内装工事 ナイソウコウジ





		躯体工事 クタイ コウジ





		杭工事 クイコウジ







工事期間　31か月

準備工事

引渡





配置図

写真③
写真②

写真④

写真①

写真⑥

写真⑤

写真⑧

写真撮影方向
写真⑦

写真⑨



工事進捗状況【医学部】 ①～④

写真③(南南西側)

写真①(東南東側)

写真④(西側)

写真②(南南東側)

令和06年12月撮影



工事進捗状況【医学部】 ⑤～⑧
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工事進捗状況【医学部】 ⑨～⑪
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写真⑩ (外構工事　A棟～C棟間状況)
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