

検証委員会スケジュール（案）

	令和4年度						令和5年度	
	1月		2月		3月		4月	
検証委員会				第1回 (2/13)  【議題】 ・ 状況説明 ・ 課題 ・ 検証の方向性	第2回 (3/6)  【議題】 ・ 第1回検証委員会 における意見等へ の回答 ・ 対応方針の決定	第3回 (3/23)  【議題】 ・ 検証結果 ・ 大学作成 の内訳	第4回 (未定)  【議題】 ・ 協議結果 の報告	
大学、CM作業など			受注者側スライド額の検証 	受注者へのヒアリング 大学側スライド額の根拠作成 	大学側スライド額算出 	スライド額の合意 	スライドに係る事務手続 	