

第7回 国立大学法人琉球大学医学部・同病院移転整備事業における 物価変動への対応に関する検証委員会

議事次第

日時: 令和6年7月23日(火) 14:00～15:00

場所: 琉球大学本部棟2階 第二会議室

1 開会

2 説明事項

- (1) これまでの経緯とスケジュールについて
- (2) 病院建築工事の単品スライド算出の考え方と協議結果について
- (3) 物価動向について

3 議題

- (1) 第3回目スライド額算出の考え方(医学部工事)について
- (2) その他

【配付資料】

- | | | |
|-----|---|----------------------------------|
| 資 料 | 1 | これまでの経緯とスケジュール |
| 資 料 | 2 | 病院建築工事の単品スライド算出の考え方と協議結果
について |
| 資 料 | 3 | 物価動向について |
| 資 料 | 4 | 第3回目スライド額算出の考え方(医学部工事)について |

参考資料1 スライド請求への対応方針

参考資料2 各工事におけるスライド額

参考資料3 これまでの受注者とのスライド額協議(医学部工事)
について