








検証委員会スケジュール (案)

	令和4年度						令和5年度		
	1月		2月		3月		4月		
検証委員会				<p>第1回 (2/13頃)</p>  <p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 状況説明</li> <li>・ 課題</li> <li>・ 検証の方向性</li> </ul>	<p>臨時</p>  <p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 検証中に新たに発生した課題と対応など</li> </ul>	<p>第2回 (3/22頃)</p>  <p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 検証結果</li> <li>・ 大学作成の内訳</li> </ul>	<p>第3回</p>  <p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協議結果の報告</li> </ul>		
大学、CM作業など			<p>受注者側スライド額の検証</p> 		<p>受注者へのヒアリング 大学側スライド額の根拠作成</p> 		<p>大学側スライド額算出</p> 	<p>受注者との協議</p> 