

工事スケジュール【法面安全対策工事】

令和4年3月末時点

工事期間		令和2年度		令和3年度													
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
工事工程	全体																
	検査																
	造成工事																
	法面保護工事																

全体工期 7.5か月

令和4年3月31日
(引渡し)

令和4年3月16日
(検査)

Today



写真撮影方向【法面安全対策工事】

- A棟：研究棟
- B棟：講義実習棟＋解剖法医棟
- C棟：先端医学研究センター＋動物実験施設
- D棟：地域医療人材育成センターおきなわ（仮称）
＋管理棟



配置図





写真①（東側）



写真②（北東側）



写真③（南東側）



写真④（南側）



写真⑤（工事完成全景 南西上空より）



写真⑥（工事完成全景 北東上空より）