

工事スケジュール【法面安全対策工事】

令和4年3月末時点

工事期間		令和2年度		令和3年度														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
工事工程	全体																	
	検査																	
	造成工事																	
	法面保護工事																	

全体工期 7.5か月

令和4年3月31日
(引渡し)

令和4年3月16日
(検査)

Today



写真撮影方向【法面安全対策工事】

- A 棟：研究棟
- B 棟：講義実習棟＋解剖法医棟
- C 棟：先端医学研究センター＋動物実験施設
- D 棟：地域医療人材育成センターおきなわ（仮称）
＋管理棟



配置図





写真①（東側）



写真②（北東側）



写真③（南東側）



写真④（南側）



写真⑤（工事完成全景 南西上空より）



写真⑥（工事完成全景 北東上空より）