
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

全　体

検　査

造成工事

法面保護工事

工事工程

工事期間

令和

2

年度

令和3年度

工事スケジュール【法面安全対策工事】

全体工期 7.5か月

令和４年３月末時点

令和4年3月16日
（検査）

Today

令和4年3月31日
(引渡し)



配置図

写真③

写真②

写真①

写真④

写真撮影方向【法面安全対策工事】

写真⑤

写真⑥



工事進捗状況【法面安全対策工事】①～④

写真③(南側)

写真①(東側)

令和４年３月撮影

写真②（北東側）

写真④（南側）写真③（南東側）

写真①（東側）



工事進捗状況【法面安全対策工事】⑤～⑥

写真③(南側)

写真①(東側)

写真⑤（工事完成全景 南西上空より） 写真⑥（工事完成全景 北東上空より）

令和４年３月撮影


