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工事進捗図【医学部 Ａ棟】 令和04年09月末時点
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工事進捗図【医学部 Ｂ棟】 令和04年09月末時点

Ｂ棟断面図

進行中の工事

内装

躯体

杭

▽１ＦＬ

▽２ＦＬ

▽３ＦＬ

▽４ＦＬ

▽５ＦＬ

▽６ＦＬ

▽７ＦＬ

ピット

解剖学実習室

図書館

ロッカー室 ゼミ室

実習室

実習室

講義室

実習室

実習室

講義室



配置図
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工事進捗状況【医学部】 ①～④
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工事進捗状況【医学部】 ⑤～⑧

写真⑤(北北西側) 写真⑥(国道58号線高架橋より)
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工事進捗状況【医学部】 ⑨～⑪

写真⑨(南東側)

令和04年09月撮影

写真⑩ (杭工事　Ａ棟　杭の拡底部掘削状況)

写真⑫ (東側構内道路 雨水排水工事状況)写真⑪ (杭工事　B棟　杭のケーシング建込状況)
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